

समाहरणालय, सहरसा

(जिला राजस्व शाखा)

का

कार्यावली संख्या - 2-9

जनवरी, 2015

NLRMP के तहत भू-अभिलेखों के संधारण हेतु अंचल में नवनिर्मित डाटा केन्द्र -सह- आधुनिक अभिलेखागार के भवन निर्माण का प्रतिवेदन

क्र०	अंचल का नाम	भूमि उपलब्धता की स्थिति	निविदा की तिथि	निविदा खुलने की तिथि	कार्यादेश निर्गत की तिथि	कार्यादेश के अनुसार कार्य सम्पादित की तिथि	कार्यादेश प्राप्त करने वाली एजेंसी का नाम	कार्य प्रारंभ की तिथि	प्रगति की अद्यतन स्थिति														अभ्युक्ति	
									स्थल नहीं	कार्य प्रारंभ नहीं	Layout	नींव	कुर्सी	लिन्टल	छत	द्वितीय तल का लिन्टल	छत	दरवाजा / खिड़की	पानी का पाईप	फिनिशिंग	वायरिंग	बिजली कनेक्शन		हस्तांतरण की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	कहरा	उपलब्ध	19.02.14	20.02.14	14.08.14	13.02.15	नाजिर कन्स्ट्रक्शन	14.08.14								लिन्टल पूर्ण	-	-	-	-	-	-	-	आवंटन उपलब्ध नहीं है।
2	सत्तर कटैया	नहीं	19.02.14	20.02.14	-	-	नाजिर कन्स्ट्रक्शन	-	नहीं	नहीं							-	-	-	-	-	-	-	"
3	नक्हड़ा	उपलब्ध	19.02.14	20.02.14	14.08.14	13.02.16	नाजिर कन्स्ट्रक्शन	14.08.14							छत	पूर्ण	-	-	-	-	-	-	-	"
4	महिषी	उपलब्ध	19.02.14	20.02.14	17.11.14	26.05.15	रंजीत कुमार सिंह	17.11.14				कुर्सी					-	-	-	-	-	-	-	"
5	सौरबाजार	उपलब्ध	19.02.14	20.02.14	22.12.14	21.06.15	राजेश सिंह	22.12.14		नहीं	Layout						-	-	-	-	-	-	-	"
6	पतरघट	उपलब्ध	19.02.14	20.02.14	08.10.14	07.04.15	सत्येन्द्र सिंह	08.10.14				कुर्सी					-	-	-	-	-	-	-	"
7	सोनवर्षा	उपलब्ध	19.02.14	20.02.14	08.10.14	07.04.15	रंजन कुमार	08.10.14		नहीं	Layout						-	-	-	-	-	-	-	"
8	सिमरी बख्तियारपुर	उपलब्ध	19.02.14	20.02.14	06.09.14	05.03.15	राजेश सिंह	06.09.14							छत		-	-	-	-	-	-	-	"
9	सलखुआ	उपलब्ध	19.02.14	20.02.14	14.08.14	13.02.15	नाजिर कन्स्ट्रक्शन	14.08.14							छत	पूर्ण	-	-	-	-	-	-	-	"
10	बनमा ईटहरी	नहीं	19.02.14	20.02.14	-	-	मुकेश कुमार	-	नहीं	नहीं							-	-	-	-	-	-	-	"

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला राजस्व शाखा, सहरसा।